

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2018

		RESPONSABLE	ACTIVIDAD	INICIO	TÉRMINO
PRIMERA ETAPA		Participante	Inscripción	20 de marzo	30 de abril
			Incorporación de documentos al expediente electrónico		
			Entrega de constancia de inscripción y presentar documentos para validación		4 de mayo
		Comisión Local o Comisión Evaluadora	Validación de Registros		11 de mayo
	INCONFORMIDADES	Participante	Presenta inconformidad ante la Comisión evaluadora o Comité de la unidad y lo registra en el sistema.	12 de mayo	18 de mayo
		Comisión Local o Comisión Evaluadora	Resolución de la inconformidad, registro y actualización del sistema	13 de mayo	22 de mayo
		Participante	Persiste inconformidad y la presenta ante Comité Estatal y lo registra en el sistema.	14 de mayo	25 de mayo
		Comité Estatal o Comisión Local	Resolución de la inconformidad, registro y actualización del sistema	15 de mayo	30 de mayo
		Comité Nacional	Publicación de folios validados para participar en el programa	31 de mayo	

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2018

		RESPONSABLE	ACTIVIDAD	INICIO	TÉRMINO
SEGUNDA ETAPA		Participante	Llenado en línea de cédula de Autoevaluación	18 de junio	2 de julio
			Incorporación de documentos al expediente electrónico	3 de julio	20 de julio
			Entrega de documentación a comisión local o evaluadora	3 de julio	27 de julio
		Comisión Local o Comisión Evaluadora	Validación de documentos de expediente electrónico	3 de julio	25 de julio
			Llenado de constancia de Asistencia y Permanencia	1 de julio	16 de julio
			Llenado de Cédulas de Calidad (PECD-PECD12)	1 de julio	16 de julio
			Llenado de cédulas de evaluación del desempeño	6 de julio	23 de julio
			Integración de Carpeta de Resultados	24 de julio	15 de agosto
		Envío de resultados a Comité Estatal o Comisión Local para validación	15 de agosto	22 de agosto	
		Comité Estatal o Comisión Local	Validación de los expedientes integrados en las comisiones locales y evaluadoras	16 de agosto	27 de agosto
	INCONFORMIDAD	Participante	Presenta inconformidad ante la Comisión evaluadora o Comité de la unidad y lo registra en el sistema.	24 de julio	29 de julio
		Comisión Local o Comisión Evaluadora	Resolución de la inconformidad, registro y actualización del sistema	25 de julio	3 de agosto
		Participante	Persiste inconformidad y la presenta ante Comité Estatal y lo registra en el sistema.	26 de julio	7 de agosto
		Comité Estatal o Comisión Local	Resolución de la inconformidad, registro y actualización del sistema	27 de julio	13 de agosto
		Comité Nacional	Recategorización automática	15 de agosto	17 de agosto
		Comité Estatal o Comisión Local	Elaboración de Acta Final	20 de agosto	22 de agosto
			Envío de Acta a Comité Nacional	21 de agosto	24 de agosto
		Comité Nacional	Validación de resultados	23 de agosto	30 de agosto
Publicación de listado de folios que continúan en evaluación			31 de agosto		
Reunión de Comité Nacional			3 de septiembre	7 de septiembre	
		Envío de información para trámite de autorización	Antes del 14 de septiembre		

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2018

		RESPONSABLE	ACTIVIDAD	INICIO	TÉRMINO
TERCERA ETAPA		Participante	Incorporación de documentos al expediente electrónico	1 de noviembre	16 de noviembre
			Entrega de documentación a comisión local o evaluadora	2 de noviembre	21 de noviembre
		Comisión Local o Comisión Evaluadora	Validación de documentos de expediente electrónico	3 de noviembre	23 de noviembre
			Llenado de Cédulas PECD-12 y Evaluación del Desempeño	24 de noviembre	30 de noviembre
			Llenado de constancia de Asistencia y Permanencia	15 de diciembre	19 de diciembre
	Comité Estatal o Comisión Local	Registro en el sistema de las bajas en este periodo	20 de diciembre	22 de diciembre	
	INCONFORMIDADES	Participante	Presenta inconformidad ante la Comisión evaluadora o Comité de la unidad y lo registra en el sistema.	14 de diciembre	18 de diciembre
		Comisión Local o Comisión Evaluadora	Resolución de la inconformidad, registro y actualización del sistema	15 de diciembre	19 de diciembre
		Participante	Persiste inconformidad y la presenta ante Comité Estatal y lo registra en el sistema.	16 de diciembre	20 de diciembre
		Comité Estatal o Comisión Local	Resolución de la inconformidad, registro y actualización del sistema	17 de diciembre	21 de diciembre
Comité Nacional		Actualización de listado de folios que finalizaron el programa	22 de diciembre		